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Keskeisiä käsitteitä 
 
 
Erikoissuunnitelma 
Erikoissuunnitelmalla tarkoitetaan piirustuksia tai työohjeita jostain tietystä 
työvaiheesta tai rakenteesta. 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen 
rakennustekniikan suunnittelun. Rakennesuunnittelun tarkoituksena on tuottaa 
suunnitelmat, joilla rakenne on kestävä ja toteutettavissa. Rakennesuunnitelmien 
lyhenteenä käytetään RAK-lyhennettä. Suunnitteluun sisältyy runkojärjestelmien ja 
materiaalien valinnat, lujuustarkastelut, valmisosien tuotantosuunnitelmien laatiminen, 
rakennusfysikaaliset yms. selvitykset. 
Arkkitehtisuunnitelmat 
Arkkitehtisuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka sisältää rakennuksen 
yleissuunnittelun; rakennuksen sijoittelun, ulkoasun, muodon ja tilojen suunnittelun. 
Arkkitehtisuunnittelija toimii myös monesti pääsuunnittelijana, jonka tehtävänä on 
erikoissuunnittelijoiden suunnitelmien yhteensovittaminen määräysten ja tilaajan 
vaatimusten mukaiseksi. Arkkitehtisuunnitteluun sisältyy rakennetun ja rakennettavan 
ympäristön suunnittelu, sekä rakennusryhmien ja rakennusten suunnittelu. 
Arkkitehtisuunnittelusta ja suunnitelmista käytetään ARK-lyhennystä. 
Suunnitelmapuutteet 
Suunnitelmapuute on puuttuva tai puutteellinen suunnitelma. Tyypillisesti 
rakennuksesta on piirretty leikkausdetaljit helpoimmasta kohdasta ja vaikeammat jätetty 
suunnittelematta. Suunnitelmapuute saattaa aiheuttaa lisää työtä työmaille ja lisää riskiä 
tehdä virheellisiä rakenteita.  
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Detalji 
Detaljilla tarkoitetaan yksityiskohtaa. Detaljisuunnitelmia ovat mm. erilaiset 
rakenneleikkaukset, joista näkyy yksityiskohtaisesti kaikki tarvittava. 
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1 Johdanto 
 
 
1.1 Tausta 
 
Opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy Talonrakennus Kaakkois-Suomelle. Työssä 
kartoitettiin YIT:n asuntotuotannossa tyypillisimmin esiintyviä erikoissuunnitelmien 
puutteita ja etsittiin niihin ratkaisuja. Kartoitus suoritettiin kyselyn, henkilökohtaisten 
haastatteluiden ja muun saatavissa olleen materiaalin avulla. Työssä selvitettiin 
kokemusperäisen tiedon ja tietämyksen olemassaoloa, sen siirtämistä työntekijöiltä ja 
toimihenkilöiltä suunnitelmiin sekä yrityksen tarpeisiin.  
Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi käsitellä, miten työt tehdään, jos töitä tehdään ilman 
täydellisiä suunnitelmia. Arvioitiin, että kokemusperäinen osaaminen ja ammattitaito 
auttavat, kun suunnitelmissa on puutteita. Tämän takia päädyttiin käsittelemään 
kokemusperäistä tietoa (hiljaista tietämystä) yleisemmin rakennusalalla ennen ja 
nykypäivänä. Kokemusperäisen tiedon tallentaminen yrityksen tarpeisiin on tullut 
tarpeelliseksi suurten ikäluokkien alkaessa jäädä eläkkeelle ja työvoiman vaihtuvuuden 
kasvaessa. Työssä tutkittiin kokemusperäistä tietoa, hiljaista tietämystä sekä niiden 
vaikutusta rakennusalalla. 
Töitä joudutaan toisinaan tekemään ilman etukäteen laadittuja suunnitelmia. 
Jonkinlainen suunnitelma varmasti muotoutuu työtä aloitettaessa tai aloituspalaverissa. 
Tällainen nopealla aikataululla suunnittelu perustuu monesti aiempaan kokemukseen ns. 
hiljaiseen tietoon ja voi olla varsin toimiva ratkaisu. Se voi toisaalta olla hätäinen 
ratkaisu, jossa kaikkia asioita ei ole huomioitu. Rakenteesta saadaan kokemuksen 
perusteella lujuudeltaan riittävä, mutta esimerkiksi kosteustekninen toiminta saattaa 
jäädä huomioimatta. Virheellisesti tehty rakenne joudutaan myöhemmin korjaamaan 
vuosikorjauksissa ja se puolestaan aiheuttaa kustannuksia ja tyytymättömyyttä 
asiakkaissa. Huolellisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla saadaan parhaat ratkaisut 
asiakkaalle.  
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Ilman suunnitelmia tehtävä työ voitaisiin määritellä työksi, josta ei ole etukäteen 
laadittu suunnitelmadokumentteja. Normaaleista rakenteista löytyy tarvittavat ARK- ja 
RAK -suunnitelmat. Suunnitelmapuutteet voidaan jaotella kahteen osaan YIT Rakennus 
Oy:n rakennuttajapäällikkö Kari Lahden mukaan: 
a) Rakenne on tehty oikein ilman suunnitelmia ja eikä aiheuta jatkotoimia. 
Työntekijöillä on ollut kokemusperäistä tietoa eli ammattitaitoa ja rakenne 
on saatu sen ansiosta tehtyä oikein. 
b) Rakenne on tehty virheellisesti ja aiheuttaa vuosikorjauksia. Työntekijöillä ei 
ole riittävästi kokemusperäistä tietoa, milloin olisi tarvittu suunnitelma. 
Ammattilaisten eläköitymisen ja ulkomaisen työvoiman käytön johdosta 
kohtaan a ei voi luottaa jatkossa. Jatkossa tarvitaan kattavampia 
suunnitelmia rakenteista ja työvaiheista. 
 
 
 
1.2 Tavoite ja rajaus 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ilman erikoissuunnitelmia tehtäviä 
rakennusteknisiä töitä, kerätä niihin käytettyjä ratkaisuja talteen ja tuottaa niistä 
suunnitelmia tai työohjeita.  Näitä erikoissuunnitelmia ei yleensä pyydetä arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelijoilta vaan luotetaan työmaan ammattimiesten osaamiseen. Työn 
tuloksena syntyneillä suunnitelmilla ja työohjeilla pyritään saamaan lisäarvoa 
toimeksiantajan tuleville työmaille.  
Tässä työssä ei tutkita ja käsitellä suunnitelmien myöhästymisestä aiheutuneita 
suunnitelmapuutteita tai suunnitteluaikatauluihin liittyviä asioita. 
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2 Kokemusperäinen tieto 
 
Tässä luvussa käsitellään kokemusperäistä tietoa. Ensin käydään läpi tiedon määritelmä.  
Sitten hiljaista tietämystä ja sitä miten kokemusperäistä tietoa on rakennusalalla siirretty 
ja lopuksi miten sitä tänä päivänä siirretään. 
 
 
2.1 Tieto 
 
’’Mitä käsite tieto tarkoittaa? Tiedon käsite juontaa juurensa Platonin ja Aristoteleen 
ajoista. Platon määrittelee tiedon ’hyvin perustelluksi tosi uskomukseksi’. Tätä pidetään 
tiedon klassisena määritelmänä’’. (Virtainlahti 2009, s. 31.) 
Tieto sekoitetaan käytännössä usein dataan ja informaatioon. Tiedolla on suhde 
molempiin, mutta sana ei ole synonyymi niille. Datalla tarkoitetaan irrallisia faktoja, 
joita ei ole liitetty mihinkään asiayhteyteen. Organisaatiossa data voi olla esimerkiksi 
asiakirjoja tai tallenteita. Datasta tulee informaatiota, kun se luokitellaan ja 
analysoidaan. Informaatio on siis dataa, jolla on merkitys ja tarkoitus. Informaation 
tehtävänä on informoida vastaanottajaa. Informaatio muuttuu tiedoksi, kun sitä tehdään 
vertailuja, arvioidaan seurauksia ja luodaan yhteyksiä. (Virtainlahti 2009, s. 32 - 33.)  
Dataan ja informaatioon verrattuna tietoon liittyy oivallus, kokemus intuitio, arvostelut 
ja arvot. Tieto auttaa meitä arvioimaan ja yhdistelemään uusia kokemuksia ja 
informaatiota. Organisaatiossa tieto on monesti juuttunut syvälle dokumentteihin ja 
tietolähteisiin mutta myös organisaation rutiineihin, prosesseihin, käytäntöihin ja 
normeihin. (Virtainlahti 2009, s. 33.) 
Data, informaatio ja tieto voidaan esittää tiedon perinteisen hierarkian muodossa (kuvio 
1), jolloin siihen lisätään myös viisaus. Viisauden käsitteeseen sisältyy tietämisen sijasta 
näkemys asioiden laajemmista yhteyksistä ja merkityksistä. (Virtainlahti 2009, s. 33.) 
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Kuvio 1. Tiedon luokittelu (Virtainlahti s.33) 
 
 
2.2 Hiljainen tieto 
 
’’Hiljainen tieto on näkemyksellistä, kokemuksellista ja intuitiivista tietoa, jota välittyy 
kasvokkain kommunikaatiossa, yhdessä tekemisessä tai matkimisessa. Sitä on vaikeaa 
saada muotoon, jolla sitä voisi välittää esimerkiksi tietoverkossa’’ Kehitysjohtaja Juhani 
Kostiainen YIT Rakennus Oy:stä määrittelee Rakennuslehdessä vuonna 2003 
(Kokonmäki). 
Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan hyvin henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea jakaa. Se 
voi sisältää esimerkiksi jonkin taidon, kuten miten ommellaan takki. Tätä ei voi helposti 
selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa. Hiljainen tieto on 
kokemuksen ja kehon tietoa. Käsitteen loi alun perin filosofi Michael Polanyi. Käsitteen 
toi suomalaiseen keskusteluun Hannele Koivunen teoksessaan Hiljainen tieto (1997), 
jossa hän käänsi englannin tacit knowledge -käsitteen hiljaiseksi tiedoksi. Tacit-sanalla 
on seuraavanlaisia merkityksiä: hiljainen, vaitonainen, puhumatta oleva, rauhallinen ja 
äänetön. (Virtainlahti 2009, s. 42.)  
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Hiljaisen tiedon vastakohta on eksplisiittinen eli käsitteellinen tieto, jota voidaan 
prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti samoin kuin viestiä ja jakaa. Lääkärin 
diagnoosi on osittain hiljaista tietoa, osittain eksplisiittistä tietoa, joka voidaan kirjoittaa 
lääkärikirjoihin (Virtainlahti). 
Hiljainen tieto on läsnä arjessamme jatkuvasti eri yhteyksissä. Myös työssämme 
hiljaisella tiedolla on merkittävä rooli. Ammattitaito perustuu laajaan hiljaisen 
tietämyksen pohjaan, jota kautta osaamme työssämme reagoida erilaisiin vastaan 
tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin (Virtainlahti 2009, s. 42). 
 
 
2.3 Kuinka kokemusperäistä tietämystä on siirretty? 
 
Rakennusalalla on tietoa kerätty talteen pitkin viime vuosisataa. Tietoa on päätynyt 
lakeihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Lait ja määräykset valtiovallan puolelta sisältävät 
tiedon yleisesti hyväksi havaituista rakentamistavoista. Rakennusala puolestaan on 
koonnut tietoa tyyppisuunnitelmiin ja erilaisiin ohjeisiin. Ohjeista mainittakoon 
esimerkiksi RT -kortit ja RYL -ohjeet. Myös koulut ovat merkittävässä osassa 
kokemusperäisen tiedon siirtämistä. Opetus ei ole pelkästään oppikirjojen pohjalta 
tapahtuvaa tiedon jakamista, vaan myös kokemusperäisen tiedon välittämistä.  
Vuonna 1987 julkaistiin Rakennustyömaan niksit -kirja (liite 1), jossa koottiin 
rakennustyömailta ideoita ja hyviä toimintatapoja. Kirjan mottona oli: ’’Jos sinä annat 
niksin minulle ja minä sinulle, niin meillä on niitä molemmilla kaksi’’. Kirjaan on 
kertynyt tietoa ja hiljaista tietämystä työmailta. Kirjan esittämät niksit ovat nykyään jo 
käytössä, jokapäiväisessä työskentelyssä tai yritysten, kuten YIT ohjeistuksissa. Osa 
nikseistä ja käytetyistä teknologioista on poistunut jo ajat sitten käytöstä, mutta RT on 
päivittänyt niksipankkia vuonna 2004. 
Hiljaista tietämystä on puolestaan perinteisesti siirretty mestari-kisälli-menetelmällä, 
jossa harjoittelija osallistuu aluksi työhön oppipoikana (esim. työnjohtoharjoittelija, 
rakennusmies), tarkkaillen varttuneempien ammatinharjoittajien (timpurit, 
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rakennusmestarit) työtä ja osallistuen siihen, saaden asteittain yhä enemmän vastuuta ja 
edeten lopulta täysivaltaiseen ammatinharjoittajan asemaan, kun tutkinnot on suoritettu. 
Kokeneempien suorittajien mallista oppiminen, itse tekeminen sekä harjoittelijoiden ja 
ammattilaisten välinen vuorovaikutus ovat olleet keskeisiä tekijöitä tällaisessa 
oppipoikakoulutuksessa. (Taikopeda.) 
 
 
2.4 Hiljaisen tietämyksen siirtäminen rakennusalalla tänä päivänä 
 
Hiljaisen tietämyksen siirtämiseen on havahduttu rakennusalalla viime vuosina. Suurten 
ikäluokkien eläkkeelle jääminen koettelee rakennusalaa lähivuosina. Eläkkeelle jäävät 
vievät mukanaan paljon kokemuksen tuomaa hiljaista tietämystä. Oli tieto sitten 
kokeneen mestarin tietotaitoa tai kirvesmiehen ammattitaitoa sen menettäminen on 
rakennusalalle ja sen yrityksille iso menetys. Hiljaista tietämystä voidaan yrityksissä 
menettää myös, jos osaajia lähtee toisiin yrityksiin.  
Kuinka paljon hiljainen tietämys merkitsee työelämässä? Kokonmäki 2003 kirjoittaa 
Rakennuslehdessä työelämän päätöksenteossa käytettävän jopa yli 80 prosenttia piilossa 
olevaa osaamista. Tämän takia yritysten kannattaa miettiä, miten hiljainen tietämys 
saadaan säilymään yrityksessä. 
Huoli hiljaisen tietämyksen menetyksestä on ollut esillä viime aikoina rakennusalan 
lehdistössä ja yrityksissä. Rakennuslehdessä Hellsten kirjoittaa aiheesta (liite 2). Hän 
tuo esiin eläköitymisen ja kovan vaihtuvuuden rakennusalan johtopaikoilla. Hän nostaa 
esiin kysymyksen: osataanko hiljaista tietoa arvostaa. Sitä kysymystä kannattaisi 
varmasti monessa yrityksessä miettiä. Suurimmat yritykset ovat jo alkaneet tätä miettiä, 
osoituksena mm. tämän opinnäytetyön teettäminen. Pienillä ja keskisuurilla 
rakennusalan yrityksillä tilannetta ei välttämättä ole mietitty. Pienten yritysten toimintaa 
leimaa muutamien osaavien tekijöiden keskeinen asema. Tämä altistaa yritykset helposti 
hiljaisen tiedon menetyksille esimerkiksi eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Onko näissä 
yrityksissä mietitty asiaa ollenkaan?  
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Uudessa Lahdessa 13.4.2011 Marjaana Kontu on kirjoittanut artikkelin (liite 3), jossa 
käsitellään osittain kisällikoulutusta. Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen ja Työ- ja 
elinkeinotoimiston, EU:n sosiaalirahaston ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 
yhteistyönä on menossa Kisällikoulu-hanke. Kisällikoulun oppilaat remontoivat 
mestareiden opastuksella Myllysaaren venevajaa. Opetustyömaan kaikki rakennustyöt 
tekee kisällikoulu. Oppilaat saavat työkokemusta, koulutuksen tueksi ja rauhallisen 
oppimisympäristön, jossa ei urakkavauhti paina päälle. Hanke työllistää myös pitkän 
linjan osaajia opettajina.  
 
 
15 
 
 
3 Tutkimusmenetelmät 
 
 
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön teossa käytettyjä menetelmiä. Käytettyjä 
menetelmiä olivat kysely, haastattelut ja vuosikorjausten virhelistojen sekä tilastojen 
tutkiminen. 
 
 
3.1 Kysely 
 
Suunnitelmapuutteiden selvittämiseksi laadittiin kysely (liite 4), joka lähetettiin 
sähköpostilla kaikille YIT:n Talonrakennus Kaakkois-Suomen teknisille 
toimihenkilöille, yhteensä 53 kpl. Kyselyllä haluttiin saada selville toimihenkilöiden 
käsitystä suunnitelmapuutteiden määrästä ja laadusta. Kyselyssä oli myös kysymys 
kokemusperäisen tiedon siirtämisestä, jolla haluttiin näkökulmia hiljaisen tietämyksen 
siirtämiseen tulevaisuudessa. 
Kysely haluttiin pitää lyhyenä, jotta mahdollisimman monella riittäisi aikaa vastata 
siihen. Kysely lähetettiin 29.11.2010, vastaamiseen annettiin aikaa kaksi viikkoa, jolle 
tuli tarvetta antaa vielä viikko lisäaikaa. Kyselyyn laadittiin yhdeksän kysymystä, joiden 
toivottiin valottavan YIT:n toimihenkilöiden näkemystä. Vastauksia toivottiin erityisesti 
työmaiden mestareilta ja insinööreiltä, joiden oletettiin omaavan parhaan käsityksen 
suunnitelmapuutteista. Odotettavissa oli, että kaikki eivät ehtisi vastaamaan kyselyyn, 
mutta kuitenkin niin moni, että kyselystä voisi tehdä johtopäätöksiä.  
Toimeksiantajan kanssa suunnitelmapuutteiden arvioitiin sijoittuvan tietyille osa-
alueille ja kysely kohdennettiin niihin. Näiden osa-alueiden arvioitiin olevan rakenne 
detaljit ARK-tai RAK-piirustuksissa, työohjeissa tai työturvallisuussuunnitelmissa. 
Kysymykset löytyvät luvun lopusta, sekä liitteestä neljä. Kysymyksillä yhdestä kolmeen 
haluttiin selvittää suunnitelmapuutteita detaljien osalta.  Tällaisia suunnitelmia ei ole 
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ollut välttämättä edellytetty suunnittelijoilta, mutta mitkä työmaa kokee tarpeellisiksi ja 
mahdollisesti joutuu suunnittelemaan itse. Neljännellä kysymyksellä haluttiin selvittää, 
onko tarvetta laatia työohjeita/selostuksia jollekin työvaiheelle. Viidennellä ja 
kuudennella kysymyksellä haluttiin selvittää, onko olemassa puutteellisia 
erityispiirustuksia tai työohjeita eli onko ohjeita, mitkä eivät ole riittävän kattavia. 
Työturvallisuussuunnitelmia haluttiin korostaa, sillä niiden merkitys on 
rakennusyrityksissä kasvanut viime vuosina ja niistä kysyttiin erillisinä kysymyksinä 
seitsemän ja kahdeksan. Työturvallisuussuunnitelmilta vaaditaan enemmän, parempia 
suunnitelmia ja ohjeita, kuin aiemmin. Tästä johtuen lisää suunnitelmia pitää laatia. 
Kyselyssä haluttiin selvittää onko työmailla havaittu jonkin, pääsuunnittelijalle tai 
rakennesuunnittelijalle, kuuluvan työturvallisuussuunnitelman tyypillisesti puuttuvan tai 
olevan puutteellinen. Viimeisenä kysyttiin ideoita kokemusperäisen tiedon siirtämiseen. 
 
 
3.2 Haastattelut 
 
Haastattelin viittä YIT:n vastaavaa mestaria ja työnjohtajaa torstaina 17.3.2011 
Lahdessa ja Heinolassa. Haastateltavat olivat kokeneita ammattilaisia. Haastattelun 
tarkoituksena oli täydentää kyselyllä kerättyä materiaalia suunnitelmapuutteista. 
Haastattelu toteutettiin varsin vapaamuotoisena.  
 
 
3.3 Vuosikorjauksen virhetilastot  
 
Vuosikorjauksen virhetilastot otettiin työhön lähteeksi, sillä niiden paljastamien vikojen 
avulla oli tarkoitus etsiä suunnitelmapuutteita. Lisäksi osallistuin YIT:n 
mestaripalaveriin, jossa käsiteltiin vuoden 2010 vuosikorjausvirheitä. Kaikki 
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vuosikorjauksessa ilmenneet puutteet eivät luonnollisesti johdu puutteellisista 
suunnitelmista. Osa johtuu työvirheistä ja puutteellisesta valvonnasta, osa puolestaan 
heikoista materiaaleista tai tuotteista.  
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4 Tulokset 
 
 
4.1 Kyselyn tulokset 
 
Kyselyitä lähetettiin 53:lle YIT:n tekniselle toimihenkilölle, joista 26 % vastasi. 
Vastaajat jakautuivat siten, että työmailta tuli puolet vastauksista ja puolet toimistolta. 
Osassa toimistolta tulleista vastauksista tuotiin esiin se, että kyselyn aihepiiri oli varsin 
etäinen nykyisistä työtehtävistä ja sen vuoksi oli vaikeaa vastata moniin kysymyksiin. 
Tämä varmasti selitti sen, miksi toimistolta ei tullut enempää vastauksia. Työmaitten 
joissain vastauksissa oli mainittu, että kiireen vuoksi kyselyyn vastattiin melko nopeasti. 
Tämä varmasti selittää sitä, miksi työmailta ei tullut tämän enempää vastauksia. Saadut 
vastaukset olivat lyhyitä yleensä muutaman lauseen tai ranskalaisen viivan mittaisia. 
Vastauksien liitteeksi tuli muutamia käsin piirrettyjä detaljeja ja valokuvia. 
Kyselyyn vastanneista lähes jokainen koki, että detaljit olivat puutteellisia tai jostain 
kohdista ne puuttuivat kokonaan. Tyypillistä detaljeille tuntuu olevan se, että ne tehdään 
helpoimmasta kohtaa ja vaikeimmat kohdat jäävät työmaan mietittäväksi. Vaikeimmat 
kohdat, kuten rakenteen liittyminen viereisiin rakenteisiin, on monesti jätetty piirtämättä 
detalji-piirustuksiin tai detaljit on kopioitu suoraan edellisistä kohteista tai YIT -
detaljeista ja yhteensopivuus on jätetty miettimättä. Tästä on seurannut virheellisiä 
rakenteita ja esim. parvekkeiden vesivuotoja. Puutteellisia detaljeja koettiin olevan 
muun muassa seuraavissa rakenteissa: teräsosat yleensä, kaiteet, portaat, aidat. Myös 
käytössä oleva SokoPro -projektipankkijärjestelmän vaikeakäyttöisyys mainittiin 
yhdessä vastauksista.  
Työturvallisuussuunnittelun vaatimusten kiristyessä on aloitettu vaatimaan parempia ja 
kattavampia työturvallisuussuunnitelmia. Kyselyn vastauksien perusteella parantamisen 
varaa on vielä kyseisessä asiassa. Useammassa vastauksessa toivottiin suunnittelijoiden 
huomioivan turvavaljaiden kiinnitys paikat ja menetelmät paremmin. Myös 
turvakaiteiden kiinnitys elementteihin voisi olla paremmin huomioitu 
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elementtisuunnitelmiin, jottei niitä tarvitsisi jälkikäteen tehdä työmaalla. Muutenkin 
käytettävissä olevan YIT:n työturvallisuuteen liittyvän kaluston huomioiminen 
suunnitteluvaiheessa oli monella toiveena. 
Mitoitukset ovat olleet monissa suunnitelmissa puutteellisia ja tehneet kuvista 
vaikealukuisia. Mitoitus puutteita on esiintynyt mm. arkkitehtisuunnittelijan työkuvissa, 
reikäkuvissa ja LVI-piirustuksissa.   
Kylpyhuoneen kynnyksien korkeuteen erityyppisissä kohteissa esim. perustajaurakointi 
ja esteetönrakentaminen kaivattiin selvennystä kahdessa vastauksessa. Piha-aidan 
perustamiseen kaivattiin yhtenäistä ohjeistusta kolmen vastaajan mukaan.  
Lisäksi haluttiin suunnitelmia tai ohjeita seuraavista: 
• laatoituksen kiinnitys elementtisauman kohdalta 
• kattokaivojen tyypitys 
• elementtien saumojen halkeilun estäminen 
• työmaan kosteudenhallinta ja betonin päällystämiseen liittyvät kosteusasiat 
• paikalla valuholvien työohjeet 
Eräässä vastauksessa todettiin nuorten työnjohtajien kyselevän enemmän puuttuvien 
suunnitelmien perään sekä se, että nuorille työnjohtajille tulisi myös antaa vastuuta, sillä 
se pakottaa heidät selvittämään asioita ja näin kokemusta karttuu.  
Suunnitelmapuutteisiin keksittyjen ratkaisujen välittämiseen muille YIT:llä 
työskenteleville löytyi muutama ratkaisu ehdotus. Vastaavan mestarin tulisi kirjata 
suunnitelmapuutteet, virheet ja ratkaisut niihin sitä mukaa, kun ne esiintyvät, YIT:n 
järjestelmään (YIT:n sisäisessä verkossa R-asemalla valmis pohja). Yhtenä ideana 
ehdotettiin YIT:n verkkoon luotavaa keskustelufoorumia, joka toimisi samalla 
periaatteella, kuin esim. harrastefoorumit ja minne jokainen voisi kirjoittaa. 
Tietopankkien käytön helpottaminen voisi olla myös yksi ratkaisu vastausten 
perusteella.  
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4.2 Haastatteluiden tulokset 
 
Kiersin YIT:n Lahden alueen työmailla 17.3.2011 ja kyselin täydennyksiä kyselyn 
vastauksiin. Haastattelin viittä vastaavaa mestaria ja työnjohtajaa. Haastatteluissa ei 
löytynyt uutta tietoa kyselyyn nähden. Samoja asioita nousi esille kuin kyselyssä, mm. 
kynnyksen korko erityyppisissä rakennuksissa, vemojen (Vemo -valuankkurit ovat 
betoniin asennettavia teräskiinnikkeitä) sijoittelu turvavaljaita varten. RT -korttien ja 
muiden ohjeiden katsominen netistä saattaa ajan puutteen tai jonkin muun syyn vuoksi 
jäädä tekemättä.  
 
 
4.3 Vuosikorjaukset 
 
YIT:n kohteissa on viime aikoina korjattu osakkaiden vaatimuksesta ’’virheitä’’, 
lähinnä halkeamia, jotka ovat kuitenkin olleet toleranssien sisällä. Halkeamat on koettu 
ongelmiksi ja kosmeettiseksi haitaksi. Tämä voi olla seurausta rakentamisesta 
julkisuudessa käytyyn laatukeskusteluun ja asunnonostajien valveutuneisuudesta. 
YIT:n vuosikorjauksen TOP TEN -listalla (liite 5) oleva maali- ja tapettipintojen 
halkeilu on ollut merkittävä lisäkustannusten aiheuttaja ja toistunut ainakin vuosina 
2009 ja 2010. Halkeilun estämistä ei ole välttämättä toteuttavassa portaassa aina 
mietitty. Ongelmia on ollut etenkin elementtien saumakohdissa ilmenevänä halkeiluna, 
joka on jouduttu korjaamaan vuosikorjauksessa. Kyseisiin ongelmiin myötä vaikuttaa 
se, että monesti eri aliurakoitsijat tekevät esim. ACO- seinät (liite 7), kuin tasoitetyöt tai 
viereiset levyseinät. Tieto esimerkiksi ACO- ohjeista ei välttämättä ole levinnyt aina 
toteuttavalle tasolle asti ja vaikkapa aliurakkana tasoitetyötä tekevä ei ole selvillä 
kaikista ohjeen edellyttämistä toimista.  
  
21 
 
 
4.4 Ratkaisuja havaittuihin suunnitelmapuutteisiin 
 
Porrashuoneen elementtisauma (kuva 1) on normaalisti tehty ylitasoittamalla sauma 
laastilla ja maalaamalla sen päälle. Betonielementtien ja laastin kutistuminen aiheuttavat 
halkeamia elementtien saumakohdille, mikä näkyy pieninä halkeamina maalipinnoissa 
ja on vain esteettinen haitta. Kyseiset halkeamat ovat yleensä varsin pieniä ja pysyvät 
sallituissa rajoissa. YIT on saanut palautetta tämän kaltaisista halkeamista ja päätynyt 
korjaamaan niitä erilaisin menetelmin.  
Jottei elementtisaumoja tarvitsisi korjata vuosikorjauksessa, ne on tehtävä erilailla kuin 
ennen. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi lastulevyn, vesieristeen tai elastisen nauhan 
käyttö elementtien saumakohdassa. Lastulevyä käytettäessä ylä- ja alaosa viistetään 
45°:n kulmaan. Pohja tasoitetaan ja sen päälle liimataan tarkoitukseen sopivalla liimalla 
lastulevy, mikä piilottaa mahdolliset tulevat halkeamat. Toinen vaihtoehto, mitä on 
käytetty, on vedeneristysmassan ja kuitukankaan käyttö. Ne piilottavat halkeamat ja 
kestävät elementtisauman liikkeen aiheuttaman rasituksen. Kolmantena vaihtoehtona 
löytyy elastisen nauhan (liite 6) laittaminen saumakohtaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Porrashuoneen elementtisauma. 
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Laatoitus seinäelementtien saumakohdassa (kuva 2) on aiheuttanut ongelmia. Niitä 
voidaan estää laittamalla vedeneristysmassaan kuitukangasnauha vahvikkeeksi, kuten 
märkätilojen nurkkiin, sekä juotoksen kohdalle tulevaan pystysaumaan tulee asentaa 
silikoni. 
Kuva 2. Laatoitus seinäelementtien saumakohdassa (kuva muokattu YIT -detaljin 
pohjalta) 
 
Halkeilu seinäelementtien saumoissa aiheutuu betonin kutistumisesta ja sitä voidaan 
estää asentamalla elastinen nauha (liite 6) saumakohtaan. 
IV-kanavan tarkastusluukku ja kanavakontti (kuva 3) on käytännössä aina 
suunniteltava kevytsorakatoilla. Välillä on käytössä suunnitelmia, joita on siirretty 
vanhoista kohteista uusiin ja ne ovat puutteellisia. Ongelmia on ollut mm. putkien 
mahduttamisessa ilman konttia kevytsorakaton sisään. Lisäksi tarkistusluukkujen 
kiinnitykseen tulee kiinnittää huomiota, sillä sitä ei ole läheskään kaikissa 
suunnitelmissa. Puuttuva kiinnitys tarkastusluukussa on vaaratekijä. Elokuussa 2010 
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kova myrskytuuli heitti tarkastusluukun kannen alas kahdeksan kerroksisen talonkatolta 
(kuva 4) Lahdessa aiheuttaen pieniä materiaalivahinkoja. Jotta suuremmilta vahingoilta 
vältyttäisiin olisi tarkastusluukut muistettava kiinnittää jollain tavalla, esimerkiksi 
ruuvaamalla lyhyt ketjun pätkä kiinni tarkastusluukkuun ja konttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Periaatepiirros kattokontista. 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Tarkistusluukun kansi putosi 8.kerroksesta alas hajottaen pöydän. Vettä pääsi 
tarkistusaukosta sisään aiheuttaen kosteusvaurioita alapuolella oleviin rakenteisiin. 
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4.5 Olemassa olevia ohjeita ja suunnitelmia 
 
Rakentamisesta on laadittu paljon erilaisia ohjeita ja suunnitelmia esimerkkeinä 
mainittakoon RT -kortit, RYL -ohjeet, valmistajien ohjeet, yritysten sisäiset 
tyyppisuunnitelmat. Niiden määrä on niin suuri, ettei kukaan hallitse ja muista niitä 
kaikkia. Tähän on koottu opinnäytetyötä tehdessä esiin tulleita ohjeita ja suunnitelmia, 
joiden olemassa olo on päässyt unohtumaan, ei ole ollut aikaa etsiä niitä tai niistä ei ole 
ollut tietoa ja näitä on ollut tarvetta korjata vuosikorjauksissa. Joissain tapauksessa 
kyseessä on varmaan ollut huolimattomuutta työsuorituksissa tai työnvalvonnassa.  
ACO- elementtien liitos levyseinään. ACO- elementtistä lisätietoa liitteessä seitsemän. 
ACO- elementtien liitos levyseinään tulee tehdä ACO ohjeen mukaisesti.  
’’Maalattavissa ja tapetoitavissa seinissä kaikki näkyvät ACO- elementtien saumat 
nauhoitetaan paperisaumanauhalla ennen tasoitetöitä. Myös kaikki liittymät muihin 
seiniin ja kattoon nauhoitetaan paperisaumanauhalla. Nauhoituksen jälkeen voidaan 
tasoitetyöt suorittaa normaalisti.’’ (RT G22-37619.)  
ACO- elementtien liitos on halkeillut varsinkin kylpyhuoneiden ovipalan kohdilta. 
Tämä on johtunut ilmeisesti siitä, että ACO- liimalla tehty sauma on jätetty 
nauhoittamatta oven päältä. Nämä on jouduttu vuosikorjauksissa korjaamaan uudelleen 
maalaamalla. Jotta vuosikorjauksia ei tarvitsisi tehdä, on kaikki ACO- elementtien 
saumat nauhoitettava. Toinen vaihtoehto olisi jatkaa oven pystylistat alakaton alle asti, 
mutta näistä vaihtoehdoista ensimmäisestä tulee siistimpi lopputulos. 
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5 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 
 
 
Kokemusperäisen tiedon menetys suurten ikäluokkien eläköityessä on ollut viime 
vuosina hyvin esillä medioissa, myös rakennusalan lehdissä. Yrityksissä on herätty 
miettimään sen seurauksia ja ruvettu varautumaan niihin. Rakennusalan hierarkkiset 
järjestelmät eivät välttämättä ole omiaan jakamaan hiljaista tietämystä. Parhaiten sitä 
pystytään jakamaan edelleen perinteisellä mestari-kisälli menetelmällä. Parempien 
suunnitelmien ja työohjeiden laatiminen pehmentää hiljaisen tietämyksen menetystä. 
Siitä on yrityksille apua mm. silloin kuin käytetään ulkopuolista työvoimaa, joka ei 
tunne yrityksen tapaa tehdä asioita tai kun ulkomaalaisen työläisen kanssa on kielimuuri 
välissä. 
Opinnäytetyön tutkimuksen seurauksena selvisi joukko suunnitelmapuutteita. 
Selviämättömiä suunnitelmapuutteita jäi vielä varmasti, sillä vastausprosentti ja 
vastauksiin käytetty aika eivät varmaankaan riittäneet paljastamaan loppua osaa 
puutteista. Työtä aloittaessa ei ollut oletuksena löytää kuin osa puutteellisista 
suunnitelmista, ne jotka oli päällimmäisenä vastaajien mielessä.  
Detaljien määrä on liian vähäinen nykyisissä suunnitelmissa. Helpoimmasta kohdasta 
piirretyt ARK- ja RAK- detaljit olisi tulevaisuudessa saatava laajennettua kattamaan 
vaikeammatkin kohdat. Tämän ongelman uskon kehittyvän parempaan suuntaan 3D- 
mallinnuksen kehittyessä ja levitessä YIT:n työmaitten käyttöön Lahden alueella. Se voi 
vaatia ARK- ja RAK -suunnittelussa lisäpanoksia, mutta suunnitelmista tulisi 
yksiselitteisempiä. Mallinnuksen törmäys tarkastelut ja LVISA -suunnitelmien 
liittäminen ARK- ja RAK -suunnitelmiin tulevat vähentämään virheellisten ja 
puutteellisten suunnitelmien määrää.  
Joitain kyselyyn vastanneista haittasi erilaisten mittojen puutteet piirustuksista (esim. 
ARK- työpiirustukset). Paperilla olevista piirustuksista puuttuvat mitat saa kuitenkin 
mielestäni melko helposti otettua AutoCad: llä dwg- tiedostoista.  
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6 Pohdinta 
 
 
Opinnäytetyöni aiheen sain kesällä 2010 YIT:ltä, jolla olin työnjohtoharjoittelussa. 
Työn tekeminen alkoi marras-joulukuussa 2010 kyselyn laatimisen merkeissä. Kyselyä 
laadittiin yhdessä ohjaavan opettajan, sekä YIT: n ohjaajan rakennuttajapäällikkö Kari 
Lahden kanssa.  
Haastatteluiden anti jäi vähäiseksi. Tein vierailut työmailla ilman ennakkoilmoitusta ja 
kiireen keskellä ei lisätietoa antavia vastauksia muistunut monelle mieleen. Haastattelut 
olisi pitänyt suorittaa siten, että olisin lähettänyt kyselyn ja käynyt saman tien 
keskustelemassa vastauksista. Nyt aikaa kyselyn ja haastattelun välillä oli noin kolme 
kuukautta. Kyselyn vastauksien ja vuosikorjaustilastojen avulla saimme kuitenkin 
melko hyvän näkemyksen toimihenkilöiltä asettamistamme kysymyksistä. 
Vastausprosentti 26 % ei kerro koko totuutta, sillä työmailla työnjohtajat olivat yhdessä 
pohtineet vastauksia ja täten vastauksiin osallistujien määrä jonkin verran suurempi. 
Kyselyn tuloksia pidän kuitenkin luotettavina, sillä vastaajat olivat kokeneita 
ammattilaisia.    
Työn keskeisinä tuloksina saatiin selville suunnitelmien puutteellisuuden vaikutus ja 
muutamaan esiintyneeseen suunnitelmapuutteeseen luotiin ratkaisu. Työn tuloksena 
voidaan todeta hiljaisen tiedon kerääminen välttämättömyys ennen sen katoamista.  
Jatkossa YIT Rakennuksen tulisi luoda järjestelmä, jossa ilman suunnitelmia tehty työ 
ja ratkaisu kirjataan, jonka jälkeen ne jalostetaan aktiivisesti ja systemaattisesti  
suunnitelmiksi sekä menetelmäohjeiksi tulevien hankkeiden tarpeisiin. 
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Rakennustyömaan niksit                                                                      Liite 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Lehtinen, R., 1987, Rakennustyömaan niksit, Helsinki: Rakennuskirja Oy 
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                                                                                            Liite 4 1(2)            
29.11.2010 
 
Opinnäytetyö – Hiljaisen tiedon siirtäminen 
 
 
Hei  
Olen rakennustekniikan opiskelija Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja teen 
opinnäytetyötä YIT Talonrakennus Kaakkois-Suomelle. Opinnäytetyön tavoitteena on 
kartoittaa yleisimmät yksikön asuntotuotannossa esiintyvät suunnitelmapuutteet ja etsiä 
niihin ratkaisuja. Tällaiset ratkaisut ovat monesti jo olemassa, suunniteltuna työmailla. 
Työmaajohdolla ja työntekijöillä on kokemuksen tuomia ratkaisu ja toimintatapoja ns. 
’’hiljaista tietoa’’.  
Toivoisin että vastaisitte kysymyksiin huolella. Vastaukset mielellään 10.12.2010 
mennessä lauri.lahti@edu.pkamk.fi 
 
 
1. Arvioi ilman erityispiirustuksia tehtävien rakennusteknisten töiden määrää normaaleissa 
asuntotuotannon kohteissa?  Luettele useimmiten puuttuvat erityispiirustukset. 
 
2. Onko teillä arkistoituna itse laatimianne täydentäviä suunnitelmia (piirustuksia) 
’’lyijykynäpiirroksia ruutupaperilla’’? tai työohjeita? tai valokuvia toteutetuista 
ratkaisuista ? 
 
3. Onko joillekin rakennustekniselle työlle tarvetta laatia erityissuunnitelmia(piirustuksia)? 
mille? 
 
4. Onko joillekin rakennustekniselle työlle tarvetta laatia työohje? mille? 
 
5. Onko joillekin työohjeille tyypillistä olla puutteellinen/suppea? (elementtiasennus esim. 
lisäsuunnittelun tarve? ) 
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                                                                              Liite 4 2(2)             
 
6. Onko joillekin erityispiirustuksille tyypillistä olla puutteellinen/suppea?  
 
7. Onko työturvallisuussuunnitelmissa puutteita? mitä? 
 
8. Onko teillä ideoita työturvallisuussuunnitelmien kehittämiseen? 
 
 
9. Miten työnjohdolla olevaa kokemustietoa voisi teidän mielestänne kerätä ja siirtää 
muiden käyttöön?  
 
 
 
Vapaamuotoiset terveiset:  
 
 
 
 
Jos teiltä löytyy arkistoituna laatimianne suunnitelmia (piirustuksia, työohjeita tai 
valokuvia) tai laaditte niitä lähiaikoina, toivoisin että lähettäisitte niitä minulle 
(sähköpostilla tai YIT:n sisäisellä postilla toimistolle ).  
 
 
t. Lauri Lahti 
Lauri.Lahti@edu.pkamk.fi 
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Yksikkö: TKA  22.2.2010 ilmoittaja: Markku Saarelainen
YIT Rakennus Oy,    LAHDEN TALOUSALUE
TOP TEN - VIRHEET  2009 
Kappalemäärällisesti
Huomattavimmat korjauskustannukset Vuosi- ja takuu- 10 v. vastuu-
Syyperuste: korjaukset korjaukset Syy/korjaustoimenpide/tai muu huomio
18 700 €
X X X 13 Ei tilastoituja pistorasioiden kohdalla tapettiseinät halki,
Käytetyt työtunnit 553 h. määriä, vaan kuivumishalkeamia, elementtien liitoskohtien 
yhteissumma halkeamat, kahden eri materiaalin välisten
saumojen ratkeamiset esim. gyproc ja betoni
19 500 €
X X X 13 Ei tilastoituja vesi jää seisomaan väärään kohtaan, sokkelit
Käytetyt työtunnit 354 h. määriä, vaan epäsiistejä, piha-alueita ei ole aina tehty 
yhteissumma suunnitelmien mukaisesti, maalaukset laikukkaat
5 100 €
X X X 10 oven käynti huono, ovilevyissä ja karmeissa
Käytetyt työtunnit 155 h. kolhuja, ovilevyt kieroja, karmi asennettu vinoon
6 200 €
(silikonikorjaukset) X X X 8 Ei tilastoituja saumaus liian huokoista, saumaustyön pesu 
Käytetyt työtunnit 152 h. määriä, vaan suoritettu huonosti, silikonisaumoille ei ole jätetty
yhteissumma riittävästi tilaa, silikonisauman alta ei ole 
puhdistettu saumaväliä ennen silikonin laittoa,
ylipursunut kiinnityslaasti näkyy silikonin alta,
seinähalkeama laatoissa
4 125 €
X X 9 Ei tilastoituja ikkunan käynnissä vikaa, ikkunalasissa naarmuja,
Käytetyt työtunnit 125 h. määriä, vaan ikkunan ja seinän välisessä raossa lämpövuotoja
yhteissumma
3 950 €
X X 6 Ei tilastoituja kynnysten alta lämpövuotoja,
Käytetyt työtunnit 108 h. määriä, vaan lattian ja seinän rajoissa kylmiä kohtia
yhteissumma
3 540 € 172 000 €
X 4 pielielementin päädyt kittaamatta; jälkeenpäin
Käytetyt työtunnit 94 h. mahdoton kitata parvekelasitusjärjestelmän takia,
vesivuotoja, maalin hilseilyä, rantataloissa 
vesikatoilla olevien avoterassien vesikattoliittymät 
vuotavat alla oleviin seinärakenteisiin
2 320 €
X X 7 Ei tilastoituja pohjat epätasaiset, kattolevyissä jälkiä
Käytetyt työtunnit 57 h. määriä, vaan
yhteissumma
1 520 €
X 4 Ei tilastoituja ei mene takalukkoon, vastarauta, 
Käytetyt työtunnit 39 h. määriä, vaan ovilevyn ja karmin asennuksessa heittoa
yhteissumma
1 800 €
X 5 Ei tilastoituja parketit rakoilee, pohjat epätasaisia, parketeissa
Käytetyt työtunnit 38 h. määriä, vaan kolhuja ja naarmuja, parketit ääntelee kävellessä.
yhteissumma pohjat epätasaiset, kynnykset propattu parketin
kanssa lattiaan kiinni, listoitettu liian tiukkaan, 
parketilla ei liikkumavaraa
66 755 € 172 000 €
122 210 € 537 780 €
HUOMIOITAVAA: Taulukon kustannukset koostuvat Lahden talousalueen kolmestatoista kohteesta vuositarkastuksen osalta. 
4. Laatta- ja saumaustyöt yhteensä
9. Lukot ja heloitukset yhteensä
Taulukon kustannukset yhteensä:
Yksikön kaikki korjauskustannukset yhteensä:
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2. Ulkoalueet ja yhteiset tilat yhteensä
3. Ovet asennuksineen yhteensä
1. Halkeamat ja maalauskorjaukset yhteensä
YIT:n kustannukset
€
5. Ikkunat asennuksineen yhteensä
10. Parketin korjaukset yhteensä
6. Lämpövuotojen korjaukset yhteensä
7. Parvekkeet yhteensä
8. Sisäkatot yhteensä
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Yksikkö: TKA  2.3.2011 ilmoittaja: Markku Saarelainen
YIT Rakennus Oy,    LAHDEN TALOUSALUE
TOP TEN - VIRHEET  2010 
Kappalemäärällisesti
Huomattavimmat korjauskustannukset Vuosi- ja takuu-10 v. vastuu-
Syyperuste: korjaukset korjaukset Syy/korjaustoimenpide/tai muu huomio
9 882 €
X X X 6 Ei tilastoituja pistorasioiden kohdalla tapettiseinät halki,
Käytetyt työtunnit 366 h. määriä, vaan kuivumishalkeamia, elementtien liitoskohtien 
yhteissumma halkeamat, kahden eri materiaalin välisten
saumojen ratkeamiset esim. gyproc ja betoni
4 860 €
X X X 6 Ei tilastoituja ikkunan käynnissä vikaa, ikkunalasissa naarmuja,
Käytetyt työtunnit 180 h. määriä, vaan ikkunan ja seinän välisessä raossa lämpövuotoja
yhteissumma
Porraskäytävän ovien asennukset, ovi ei mene
3 267 € Ei tilastoituja takalukkoon.
X X X 6 määriä, vaan oven käynti huono, ovilevyissä ja karmeissa
Käytetyt työtunnit 121 h. yhteissumma kolhuja, ovilevyt kieroja, karmi asennettu vinoon
4.Kalusteet ja varusteet X X X 6 3 240 € Suihkuseinät asennettu liian ylös,roiskuva vesi
Käytetyt työtunnit 120 h. Ei tilastoituja kastelee allaskaapin tai ovet.
määriä, vaan Vesi roiskuu eteisen parketille suihkuseinän
yhteissumma puuttuessa, kynnyslistan ja oven välistä.
5.Muut työt 3 105 € Ei tilastoituja Esim. tarvikkeiden haku, vuokraamokäynnit,
määriä vaan asukkaiden hyväksyntäkuittaukset.
Käytetyt työtunnit 115 h X X 5 yhteissumma Siivoukset.
Parvekesadevesiputkien jäätyminen.
2 619 € Sinähalkeamat, lähinnä elementin saumat ja 
X X 6 Ei tilastoituja pistorasian kohdalla olevat halkeamat 
Käytetyt työtunnit 97 h. määriä, vaan Tapetin irtoamiset.
yhteissumma Panelikaton varjolistoissa maalivalumia.
Valkolakalla käsitellyn panelin kuivumisraot.
2 538 € T
X X X 5 Ei tilastoituja pielielementin päädyt kittaamatta; jälkeenpäin
Käytetyt työtunnit 94 h. määriä, vaan mahdoton kitata parvekelasitusjärjestelmän takia,
yhteissumma vesivuotoja, maalin hilseilyä, rantataloissa 
vesikatoilla olevien avoterassien vesikattoliittymät 
vuotavat alla oleviin seinärakenteisiin
2 322 €
X X 5 Ei tilastoituja Laatat on halki betoniseinällä.
Käytetyt työtunnit 86 h. määriä, vaan Pesuhuoneen kattolista liian pitkä, joka 
yhteissumma murtaa laatan.
1 755 € Rivitalokohteissa seinän ja lattiarajan lämpövuoto. 
X 4 Ei tilastoituja Parvekeovien kynnysten eristys.Kerros- ja rivitalot.
Käytetyt työtunnit 65 h. määriä, vaan Olohuoneen parvekeseinän pistorasia-ja valokytkin
yhteissumma sähköjohdon suojaputken eristys.
1 728 €
X 5 Ei tilastoituja parketit rakoilee, pohjat epätasaisia, parketeissa
Käytetyt työtunnit 64 h. määriä, vaan kolhuja ja naarmuja, parketit ääntelee kävellessä.
yhteissumma pohjat epätasaiset, kynnykset propattu parketin
kanssa lattiaan kiinni, listoitettu liian tiukkaan, 
parketilla ei liikkumavaraa
35 316 €
155 394 € 628 073 €
Yksikön kaikki korjauskustannukset yhteensä vuodelta 2010 on 783467€
HUOMIOITAVAA: Taulukon vuositakuu kustannukset koostuvat Lahden talousalueen kuudesta kohteesta vuositarkastuksen osalta. 
Kohteet ovat seuraavat:
Asikkalan Neuvos käytetyt tunnit yht.420h sis.työnjohto
Jyränkölän Siltakoti käytetyt tunnit yht.438h sis.työnjohdon
Kannustupa käytetyt tunnit yht. 451h sis.työnjohdon.
Fokka käytetyt tunnit yht. 346h sis.työnjohtotunnit
TA-Kannuskatu 2 B käytetyt tunnit yht.378h sis.työnjohtotunnit
TA-Suksipuisto käytetyt tunnit yht.209h sis.työnjohtotunnit
Työnjohtokustannukset  ylläoleville kuudelle kohteelle 512hx29€/h=14848€ (sis.yksikön korjauskustannusten loppusummaan)
YIT:n kustannukset
€
2. Ikkunat asennuksineen yhteensä
10. Parketin korjaukset yhteensä
3. Ovet asennuksineen yhteensä
6. Maalaus ja tapetointi
7. Parvekkeet ja julkisivut yhteensä
8. Laatoitus
9. Lämpövuodot
1. Halkeamat yhteensä
Taulukon kustannukset yhteensä:
Yksikön kaikki korjauskustannukset yhteensä:
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Elastinen saumanauha                                                                   Liite 6  
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ACO- elementti                                                                             Liite 7  
 
ACO- elementit on valmistettu tiivistä kevytsorabetonista. Ne ovat 600mm 
leveitä ja huoneen korkuisia. Elementeissä on pystysuuntaiset ontelot 
keventämässä seinärakennetta ja ne mahdollistavat LVIS-tekniikan 
asentamisen rakenteisiin. ACO- elementit ovat paloluokiteltuja ja hyvin 
äänieristäviä. Niitä käytetään lähinnä väliseinissä(RT-37619) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
